

201502041244134327

पिंपळसुटी कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा,
ता.आष्टी, जि.बीड योजनेस,
सुधारित प्रशासकीय मान्यता
प्रदान करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्र. सुप्रमा १०१०/(१६०/२०१०) ल.पा.१

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०१०

पहावे : कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे जा.क्र.मकृखोविम/
२०९/(७८८/२००९)/लपा-३/५२७१, दि.१७.०७.२०१० चे पत्र

प्रस्तावना :

बीड जिल्ह्यातील पिंपळसुटी कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधाऱ्यास महामंडळ निर्णय क्रमांक मकृखोविम २०७/(४७०/२००७)/प्रमा/लपा-२/१०५६२ दिनांक १२.१२.२००७ अन्वये रु.१८५.५० लक्ष इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तदनंतर दि.३१.०८.२००९ रोजी योजनेच्या कामास प्रत्यक्ष सुरुवात झाली असून सद्यस्थितीत काम प्रगतीपथावर आहे.

प्रकल्पाचे काम सुरु असतांना दरसूचीच्या दरातील वाढ, संकल्पनातील बदल, जादा दराची निविदा व इतर कारणांमुळे किमतीत झालेल्या वाढीमुळे सन २००७-०८ ची दरसूची वापरून सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून रु २५२.९० लक्ष किमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणे बाबतचा प्रस्ताव कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे कडून शासनास प्राप्त झाला होता व तो शासनाच्या विचाराधिन होता. सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

१) बीड जिल्ह्यातील पिंपळसुटी कोल्हापूर पध्दतीचा बंधाऱ्यास सन २००७-०८ ची दरसूचीवर आधारित केलेल्या सुधारित प्राक्कलनानुसार कामाच्या अंदाजित रु.२,५२,९०,४००/- (रुपये दोन कोटी बावन लक्ष नव्वद हजार, चारशे फक्त, त्यापैकी रु. २,३०,०७,१००/- कामाप्रतिपत्त्य व रु.२२,८३,३२०/- अनुषंगिक खर्च) रकमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. अंदाजित किमतीचा गोषवारा सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात देण्यात आला आहे.

२) या लोखणेच्या कामावर्गीत खर्च मुख्य लेखाशिर्ष मागणी आय ५ “४७०२, लहान पाटबंधाऱ्यावर्गीत भांडवली खर्च-१९०, सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रमा यांतील गुंतवणुका (००)(०१)” महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान (योजनांतर्गत) (४७०२ ४७९४) या

लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या मंजूर अनुदानातुन भागविण्यांत यावा.

जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १०९९/(१२६/९९)/मो.प्र.(प्र.), दि.१८.५.९९ मधील तरतूदीनुसार व आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव यांच्या सहमतीने हा निर्णय निर्गमित करण्यांत येत आहे. या योजनेस प्रदान केलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता अ.क्र. ४१/२०१० वर नोंदविण्यांत आलेली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावांने

H. Thir

(मिलींद हरदास)

शासनाचे कार्यासन अधिकारी

प्रत अंदाजित किमतीच्या गोषवाच्यासह :-

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे
मुख्य अभियंता (वि.प्र.), जलसंपदा विभाग, पुणे
आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अर्थीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद
कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद मध्यम प्रकल्प विभाग, उस्मानाबाद
उपसचिव (लपा)/अवर सचिव(लपा)/उपअभियंता(लपा-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
कार्यासन अर्थ १-२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
जिल्हाधिकारी बीड, बीड
स्वीय सहायक, मा.मंत्री, जलसंपदा (कृष्णा खोरे विकास महामंडळ), मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क, महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई
ल.पा.१ कार्यासन संग्रहाय

(शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र सुप्रमा १०१०/(१६०/२०१०) ल.पा.१, दिनांक ऑक्टोबर, २०१० चे सहपत्र)

विवरण पत्र

पिंपळसुटी कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा, ता.आष्टी, जि.बीड
अंदाजित किंमतीचा गोषवारा

अ.क्र.	उपशिर्ष	किंमत (रु.)
१.	अ - प्राथमिक	१८६२००.००
२.	ब - भु संपादन	१७३९००.००
३.	सी - कामे	२२६४५०००.००
४.	के - इमारत	५००.००
५.	ओ - संकीर्ण	५००.००
६.	पी - देखभाल	५००.००
७.	आय - सल्लागारवृत्तण	५००.००
	एकूण	२३००७१००.००
८.	इ.टी.पी (१० %)	२२८३३२०.००
	एकूण	२५२९०४००.००

ठळक वैशिष्टे

१. योजनेची सिंचन क्षमता - २८७ हेक्टर
२. नियोजित पाणी साठा - १४८३.२३ स.घ.मी.
३. पाणी साठ्याची प्रती स.घ.मी किंमत - रु. १७०५१/-स.घ.मी. > मापदंड १७०६६/ स.घ.मी.
४. लाभव्यय गुणोत्तर - १.०८ > १.००